

**DODATOK č.1 k**  
**Zmluve o dielo č. 082015/IS**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Obec Liptovský Ondrej  
Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej

Zastúpený vo veciach zmluvných: Ľuboš Žubor, starosta obce  
vo veciach technických:

IČO: 00315532  
IČ DPH:  
Obchodný register:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón: 044/5595221  
Fax:  
web: [www.liptovskyondrej.sk](http://www.liptovskyondrej.sk)

a

**2. Zhotoviteľ :** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo, konateľ  
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č.2800/S  
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie: V  
Číslo účtu:  
IBAN:  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
- vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník  
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ  
Telefón:  
Fax :  
e-mail: [koren@combin.sk](mailto:koren@combin.sk)  
web: [www.combin.sk](http://www.combin.sk)

**II.**

**Predmet Dodatku č.1**

1. Na základe pridelenia finančných prostriedkov na stavbu „Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina“ sa upresňuje rozsah zrealizovaných prác v roku 2018 a spôsob vystavenia Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov.

2. Vzhľadom na výšku získaných finančných prostriedkov pre rok 2018 sa v roku 2018 zrealizuje časť diela, ktorá je presne špecifikovaná v prílohe č.1 k tomuto dodatku.

### III.

#### Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať túto časť diela v dohodnutom čase :
- termín začatia prác : do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
  - termín ukončenia tejto časti : 11/2018

### IV.

#### Cena diela

1. Cena za zhotovenie časti diela je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH: 153 856,40 €

DPH 20 %: 30 771,28 €

---

**Spolu cena diela s DPH: 184 627,68 €**

Slovom: stoosemdesiatštyritisícšestodvadsaťsedem eur šesdesiatosem eurocentov

2. Cena za zhotovenie časti diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkový rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tomuto dodatku nedeliteľnú súčasť ZoD.

### IX.

#### Vykonávanie prác, odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa 10 % z ponúknutej ceny (vrátane DPH) za každú časť výstavby diela jednotlivo.
2. Objednávateľ poskytne bezplatne priestor potrebný pre zariadenie staveniska.
3. Objednávateľ zaobstará porealizačné geodetické zameranie stavby.

**XVI.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 082015/IS.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach , z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom, účinnou sa stane podpísaním oboma účastníkmi.
4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je :
  - príloha č. 1 Ocenený Výkaz výmer (ponukový rozpočet) časti diela realizovanej v roku 2018

v Lipt. Ondavci dňa: 7. 05. 2018

v Banskej Štiavnici, dňa: 2. 5. 2018

Luboš Žubor, starosta obce

.....  
objednávateľ

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

.....  
zhotoviteľ



okr

okresný úrad  
Liptovský Mikuláš